TERCERA PRESENTACIÓN DE AVANCES · EQUIPO #1

Plataforma de Gestión de la Producción Científica

Estado del proyecto PGPC: avance por módulo, calidad de lo entregado, riesgos y ruta hacia la integración del 9 de diciembre.

Maestría en Ingeniería de Software · CUValles, UdeG

Edel Pino González · Darian Pérez Fuentes · Axel Ared Ramírez Rosas · Marisleidys Vázquez Sánchez

Alan Alfonso Ramírez Rosas · Irelys Díaz Téllez · Yanetzi Jimeno Vázquez · Leonel Martínez Pulido

Profesor Dr. José Antonio Cervantes Alvarez

Corte al 8 de noviembre de 2026

Semana 9 de 14

RESUMEN EJECUTIVO

Estado del proyecto al 8 de noviembre

18 / 30

Requisitos funcionales con su issue cerrado (60 %)

36 / 53

Issues cerrados, entre ellos los del motor de escaneo (#25, #26, #27)

90

Pull requests integrados a main, con registro de revisión en la mayoría

605

Pruebas automatizadas en 52 archivos; todas pasan

31

Días a la integración final (9 de diciembre)



Lectura: la parte de captura y administración está completa y estable; el avance se concentra ahora en las **reglas de PRODEP, la ingesta de convocatorias y los reportes**, que son los módulos que más dependen de lo ya construido.

AVANCE POR MÓDULO

Ocho módulos del SDD: qué está cerrado y qué falta

Módulo	Responsable	RF	Liberación	RF cerrados	Situación
M1 Catálogos institucionales	Edel Pino	001–003	5 oct	3 / 3	**Completo** con editar y eliminar
M2 Directorio de profesores	Darian Pérez	004–006	5 oct	3 / 3	**Completo** unicidad de identificadores
M3 Reconocimientos SNII / PRODEP	Axel Ramírez	007–011	26 oct	1 / 5	**Atrasado** SNII listo; falta PRODEP (RF-008 a 011)
M4 Cuerpos académicos	Marisleidys Vázquez	012–015	26 oct	4 / 4	**Completo** líder único y LGAC
M5 Ingesta de convocatorias	Alan Ramírez	016–019	9 nov	1 / 4	**En riesgo** subida a Storage lista; falta leer, cruzar y previsualizar
M6 Motor de escaneo	Irelys Díaz	020–022	23 nov	3 / 3	**Completo** ORCID, OpenAlex, Scopus y deduplicación
M6 Validación de producción	Yanetzi Jimeno	023–025	23 nov	3 / 3	**Completo** adelantado a su fecha
M7 Vigencias y reportes	Leonel Martínez	026–030	30 nov	0 / 5	**Por iniciar** solo existe el panel de inicio

Fuente: issues y PR de GitHub, al 8 de noviembre de 2026.

PRODUCTO

Lo que la plataforma ya hace

Acceso y permisos

Inicio de sesión con tres roles (Administrador, Coordinador, Docente). Cada página y cada acción del servidor verifica el permiso (RNF-005). Login con SIIAU preparado, sin activar.

Catálogos y profesores

Grados científicos, divisiones y departamentos con alta, edición y baja protegida. Directorio con contratación, estatus y unicidad de CVU, código y Scholar ID.

Reconocimientos y CA

Registro SNII con vigencias sin traslape. Cuerpos académicos con integrantes de tiempo completo activos, líder único y líneas LGAC.

Motor de escaneo

Extrae publicaciones de ORCID, OpenAlex y Scopus, deduplica por DOI y título, recupera el historial inicial y guarda la clave de Scopus cifrada (AES-256-GCM).

Validación

Bandeja de pendientes para confirmar, rechazar o editar, y captura manual de publicaciones con control de homónimos.

Experiencia común

Listados paginados de 10 en 10 con búsqueda y orden, tema claro y oscuro, vista de celular y 50 profesores ficticios de demostración.

CALIDAD DEL PROCESO

Cómo se entrega: con revisión y bitácora

01 **Issue**
Uno por RF, con lista «Terminado cuando».

→

02 **Rama y PR**
Rama por issue; *Closes #n* en la descripción.

→

03 **CI**
Prisma, lint, tipos, pruebas y build.

→

04 **Revisión**
Otra persona prueba y deja su registro.

→

05 **Integración**
Nadie integra su propio PR.

→

06 **Bitácora**
Decisión y seguimiento al día.

39

Registros de revisión en *docs/pruebas*, con dictamen y puntos abiertos por PR.

29

Decisiones vigentes: 9 de proceso y calidad y 20 reglas de negocio, cada una con su porqué y su origen.

11

Decisiones pendientes de acordar, por ejemplo respaldo del traslape en la base y búsqueda sin acentos.

Reglas que el equipo se impuso: base compartida protegida (sin *migrate dev* ni *db push*), solo datos ficticios, repositorio público sin secretos y mensajes al usuario siempre en español.

AUTOMATIZACIÓN DE PRUEBAS · TAREA 04 APLICADA

Del plan de pruebas a lo que ya corre

Hecho

- 605 pruebas con Vitest en 52 archivos, junto al código de cada módulo.
- Reglas de negocio con prueba: unicidad, traslape de vigencias, líder único, deduplicación, mensajes en español.
- CI en GitHub Actions en cada PR: *prisma validate*, lint, tipos, pruebas y build.
- Prueba que hace cumplir la pauta visual y revisión visual de Producción en claro, oscuro y celular.

En curso

- Revisión visual (claro, oscuro y celular) de los demás módulos: la de Producción ya se hizo.
- Pruebas de persistencia contra la base real: hoy se simula el repositorio.
- Prueba real del borrado en Storage con una carga confirmada.

Pendiente del plan

- Pruebas E2E del flujo completo con Playwright (AT-08).
- Pruebas de API con acceso denegado por rol.
- Carga de reportes con k6 (AT-09).
- Smoke tras cada despliegue con Newman (AT-10).

La base de la pirámide está sólida; falta la cima (E2E, carga y smoke), que según el plan se hace con los módulos estables, en las semanas 13 y 14.

RIESGOS Y DESVIACIONES

Lo que va detrás del plan y cómo se atiende

Riesgo	Nivel	Qué se hace
PRODEP (RF-008 a 011) sin avance; debía liberarse el 26 oct	Alto	Ya existe la función de traslape compartida con SNII; se prioriza para el sprint 4.
Ingesta de convocatorias: leer el listado, cruzar y previsualizar (RF-017 a 019) vence el 9 nov	Alto	La carga a Storage y su protección ya están; se apoya con Darian como indica el plan y se trabaja con archivos de muestra.
Reportes (RF-026 a 030) sin iniciar y dependen de todo lo demás	Medio	Las vigencias SNII y los datos de demostración ya existen; el semáforo solo necesita fechas de fin.
Scopus: falta definir la clave maestra en Vercel y probar con	Medio	ORCID y OpenAlex funcionan sin ella; la configuración cifrada ya está integrada.

RUTA A LA ENTREGA

Tres sprints para cerrar el proyecto

SPRINT 4 · 10 A 23 DE NOVIEMBRE

- Cerrar PRODEP (RF-008 a 011) y la ingesta de convocatorias (RF-017 a 019).
- Escaneo incremental en segundo plano y acuerdo del alcance de Crossref y cuartiles (D-210).
- Iniciar el semáforo de vigencias (RF-026).

SPRINT 5 · 24 A 30 DE NOVIEMBRE

- Reportes de convocatoria anual, matriz de acreditación y producción (RF-027 a 029).
- Exportación a .xlsx y PDF (RF-030).
- Congelamiento de funcionalidades el 30 de noviembre.

SPRINT 6 · 1 A 9 DE DICIEMBRE

- Pruebas E2E, de carga y smoke; verificación de los cinco RNF.
- Base de producción en Supabase, despliegue final y manual de usuario.
- Demo de integración el 9 de diciembre.

CONCLUSIONES

Dónde estamos y qué sigue

Lo sólido

Seis de cada diez RF cerrados, 90 PR integrados, 39 revisiones registradas, 605 pruebas en verde y un proceso con bitácora que deja cada decisión por escrito.

Lo urgente

PRODEP, ingesta de convocatorias y reportes: 12 RF que hoy dependen de pocas manos y de fechas muy cercanas.

La calidad

La base de la pirámide de pruebas está construida; faltan E2E, carga y smoke, y la revisión visual de las pantallas.

El compromiso

Congelar funcionalidades el 30 de noviembre y llegar al 9 de diciembre con el sistema probado y desplegado.

> Gracias · ¿Preguntas?